Согласовано:
Глава администрации города
Горно-Алтайска
_____ О.А. Сафронова
6 июня 2018 г.

Утверждаю:
Генеральный директор
АО « Горно-Алтайское ЖКХ»
_____ А.И. Илинзер
15.05 2018 г.

График

Остановки котельной №25 для проведения планово-профилактических работ по подготовке к работе ГВС в зимних условиях 2018 – 2019 гг. предприятия АО « Горно-Алтайское ЖКХ»

№ п./п.	Наименование объекта	Срок выполнения профилактических работ	
		Начало (дата остановки-00ч)	Окончание (дата запуска - 14^{00})
	Участок №2		
1.	Котельная №25	06.08.2018 г.	11.08.2018г.

На период проведения планово-профилактических работ объекты повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные и дошкольные учреждения и т. д.) подлежат обеспечению горячей водой от собственных резервных источников (СанПин2.1.4.2496-09).

Согласовано: главный инженер АО « Горно-Алтайское ЖКХ»
_____С.Г. Достовалов

Исполнитель инж. ПТО Пушкарев А.В