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График
О

становки котельных для проведения планово-профилактических работ
по подготовке к работе ГВС в зимних условиях 2017 – 2018 гг.

предприятия ОАО « Горно-Алтайское ЖКХ»
	№ п./п.
	Наименование объекта 
	Срок выполнения профилактических работ

	
	
	Начало (дата остановки-00ч)
	Окончание
( дата запуска -1400)

	
	                                            Участок №1

	1
	Котельная №1
	     15.05.2017 г.
	29.05.2017 г.

	2
	Котельная №3
	     15.05.2017 г.
	29.05.2017 г.

	3
	Котельная №10
	      01.06.2017 г.
	14.06.2017 г.

	Участок №4

	4
	Котельная №4
	     15.05.2017 г.
	29.05.2017 г.

	Участок №2

	5
	Котельная №9
	01.06.2017 г.
	14.06.2017 г.

	Участок №5

	6
	Котельная №2
	16.05.2017 г.
	29.05.2017г.

	7
	Котельная №6
	     15.05.2017 г.
	29.05.2017 г.

	8
	Котельная №13
	01.06.2017 г.
	    14.06.2017

	9
	Котельная №17
	01.06.2017 г.
	14.06.2017 г.

	10
	Котельная №19
	15.05.2017 г.
	19.05.2017 г.

	Участок №3

	11
	Котельная №5
	17.07.2017 г.
	31.07.2017г.

	Участок №6

	12
	Котельная №12
	01.06.2017
	14.06.2017


На период проведения планово-профилактических работ  объекты повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные и дошкольные учреждения и т. д.) подлежат обеспечению горячей водой от собственных резервных источников (СанПин2.1.4.2496-09).
Согласовано: главный инженер ОАО « Горно-Алтайское ЖКХ»

___________________________С.Г. Достовалов
Исполнитель  инж.  ПТО                  Пушкарев А.В
