

Согласовано:
Глава администрации города
Горно-Алтайска



О.А. Сафронова

14 мая



Утверждаю:
Генеральный директор
АО «Горно-Алтайское ЖКХ»



А.И. Илинзер

13 мая 2019 г.




График

Остановки котельных для проведения планово-профилактических работ по подготовке к работе ГВС в зимних условиях 2019 – 2020 гг. предприятия АО «Горно-Алтайское ЖКХ»

| № п./п. | Наименование объекта | Срок выполнения профилактических работ | |
|------------|--------------------------|--|--------------------------|
| | | Начало (дата остановки-00ч) | Окончание (дата запуска) |
| Участок №1 | | | |
| 1. | Котельная №2 | 17.05.2019 г. | 30.05.2019 г. |
| 2. | Котельная №5 | 04.06.2019 г. | 17.06.2019г. |
| 3. | Котельная №6 | 17.05.2019 г. | 30.05.2019 г. |
| 4. | Котельная №9 | 04.06.2019 г. | 17.06.2019г. |
| 5. | Котельная №17 | 04.06.2019 г. | 17.06.2019г. |
| 6. | Котельная №13 | 13.08.2019г. | 26.08.2019г. |
| 7. | Котельная №19 | 30.07.2019г. | 12.08.2019г. |
| Участок №2 | | | |
| 7. | Котельная №1 | 17.05.2019 г. | 30.05.2019 г. |
| 8. | Котельная №3 | 17.05.2019 г. | 30.05.2019 г. |
| 9. | Котельная №4 | 17.05.2019 г. | 30.05.2019 г. |
| 10. | Котельная №10 (сети ГВС) | 01.07.2019 | 15.07.2019 |
| 11. | Котельная №12 | 23.07.2019г. | 05.08.2019г. |

На период проведения планово-профилактических работ объекты повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные и дошкольные учреждения и т. д.) подлежат обеспечению горячей водой от собственных резервных источников (СанПин2.1.4.2496-09).

Согласовано: главный инженер АО «Горно-Алтайское ЖКХ»



С.Г. Достовалов

Исполнитель нач. ПТО Дубоделов В.В.