

Согласовано:
Глава администрации города
Горно-Алтайска


" 25 " _____ 2019 г.


Утверждаю:
Генеральный директор
АО «Горно-Алтайское ЖКХ»
А.И. Илинзер

" 20 " _____ 2019 г.



График

Остановки котельных для проведения планово-профилактических работ по подготовке к работе ГВС в зимних условиях 2020 – 2021 гг. предприятия АО «Горно-Алтайское ЖКХ»

№ п/п	Наименование объекта	Срок выполнения профилактических работ	
		Начало (дата остановки)	Окончание (дата запуска)
Участок №1			
1.	Котельная №2	18.05.2020г.	01.06.2020г.
2.	Котельная №5	18.05.2020г.	01.06.2020г.
3.	Котельная №6	15.06.2020г.	29.06.2020г.
4.	Котельная №9	15.06.2020г.	29.06.2020г.
5.	Котельная №13	01.06.2020г.	15.06.2020г.
6.	Котельная №17	06.07.2020г.	20.07.2020г.
7.	Котельная №19	01.06.2020г.	15.06.2020г.
Участок №2			
8.	Котельная №1	15.06.2020 г.	29.06.2020г.
9.	Котельная №3	15.06.2020 г.	29.06.2020г.
10.	Котельная №4	18.05.2020 г.	01.06.2020г.
11.	Котельная №10 (сети ГВС)	13.07.2020г.	26.07.2020г.
12.	Котельная №12	01.06.2020г.	15.06.2020г.
13.	Котельная №25	06.07.2020г.	20.07.2020г.
14.	Котельная ЗЖБИ (сети ГВС)	27.05.2020г.	10.06.2020г.

На период проведения планово-профилактических работ объекты повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные и дошкольные учреждения и т. д.) подлежат обеспечению горячей водой от собственных резервных источников (СанПин 2.1.4.2496-09).

Согласовано: главный инженер АО «Горно-Алтайское ЖКХ»


С.Г. Достовалов

Исполнитель инж. ПТО  Ошлаков Н.С.