

**Отчёт об исполнении инвестиционной программы  
АО "Горно-Алтайское ЖКХ"**  
(наименование регулируемой организации)  
**в сфере теплоснабжения за 2019 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание	
		план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:</b>									
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей:									
1.1.1									
1.1.2									
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей:									
1.2.1									
1.2.2									
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей:									
1.3.1									
1.3.2									
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей:									
1.4.1									
1.4.2									
<b>Всего по группе 1.</b>									
<b>Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых</b>									
2.1.1									
<b>Всего по группе 2.</b>									
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:</b>									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей:									
3.1.1									
3.1.2									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:									
3.2.1									
3.2.2									
<b>Всего по группе 3.</b>									
<b>Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:</b>									
4.1. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду:									
4.1.1.	котельная № 1	2022	2022	2022	2022	0,000	0,000	В соответствии с решением Горно-Алтайского городского суда РА № 13-29/2018 от 1.01.2018 г. О предоставлении рассрочки исполнения обеспечения котельных резервными источниками электропитания в разрезе объектов и периодов. Уточнение стоимости по результатам запроса предложений. При разработке и утверждении инвестиционной программы стоимость ДГУ была предусмотрена в соответствии коммерческими предложениями. По факту, предприятием были проведены запросы предложения в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «Горно-Алтайское ЖКХ», утвержденным решением единственного акционера от 04.08.2015 г. б/н.	
4.1.2.	котельная № 2	2018	2018	2018	2018	0,000	2,983		
4.1.3.	котельная № 3	2019	2019	2019	2019	1924,960	1269,68		
4.1.4.	котельная № 6	2020	2 020	2020	2020	0,00	0,00		
4.1.5.	котельная № 7	2021	2 021	2021	2021	0,000	0,00		
4.1.6.	котельная № 9	2022	2 022	2022	2022	0,000	0,00		
4.1.7.	котельная № 11	2021	2021	2021	2021	0,00	0,00		
4.1.8.	котельная № 17	2022	2022	2022	2022	0,00	0,00		
4.1.9.	котельная № 19	2018	2018	2018	2018	0,00	4,24		
4.1.10.	котельная № 20	2019	2019	2019	2019	176,27	525,10		
4.1.11.	котельная № 22	2018	2018	2018	2018	0,00	7,51		
4.1.12.	котельная № 25	2020	2020	2020	2020	0,00	0,00		
4.2.	Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения						2101,23	1802,00	
<b>Всего по группе 4.</b>									
<b>Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения:</b>									
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей:									
5.1.1									
5.1.2									
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:									
5.2.1									
5.2.2									
<b>Всего по группе 5.</b>									
<b>ИТОГО по программе</b>						<b>1 802,00</b>			



Генеральный директор АО "Горно-Алтайское ЖКХ"  А.И.Илизер

Исполнитель АО "Горно-Алтайское ЖКХ" Начальник ОП: Парасва Н.Н.  
8-(38822)5-12-05 (пн, сб)  
контакт, тел. с кодом города  
gaekh@bk.ru  
контакт, E-mail

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения  
**АО "Горно-Алтайское ЖСК"**  
 (наименование регулируемой организации)

за **2019** год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности		Показатели энергетической эффективности							
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоснабителя к материальной характеристике тепловой сети					
		план	факт	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	котельная №2			0	0						
	котельная №3			0	0						
	котельная №6			0	0						
	котельная №7			0	0						
	котельная №9			0	0						
	котельная №11			0	0						
	котельная №17			0	0						
	котельная №19			0	0						
	котельная №20			0	0						
	котельная №22			0	0						

Генеральный директор АО "Горно-Алтайское ЖСК"

*А.И.Илинер*  
Ф.И.О.

Начальник ПТО

Дубоделов В.В.

(должность)

8 - (38822) 5-12-05 (вн. 172)

контакт. тел. с кодом города

[gagkh@bk.ru](mailto:gagkh@bk.ru)

контакт. E-mail

