

Согласовано:
 Глава администрации города
 Горно-Алтайска
 О.А. Сафронова
 "11" _____ 2020 г.

Утверждаю:
 И.о. генерального директора
 АО «Горно-Алтайское ЖКХ»
 Г.К. Садыков
 "12" _____ 2020 г.

График

Остановки котельных, тепловых пунктов и магистральных сетей для проведения планово-профилактических работ по подготовке к работе ГВС в зимних условиях 2021–2022 гг. предприятия АО «Горно-Алтайское ЖКХ»

№ п/п	Наименование объекта	Срок выполнения профилактических работ	
		Начало (дата остановки)	Окончание (дата запуска)
Участок №1			
1.	Котельная №2	31.05.2021г.	14.06.2021г.
2.	Котельная №5	17.05.2021 г.	31.05.2021г.
3.	Котельная №6	17.05.2021 г.	31.05.2021г.
4.	Котельная №9	31.05.2021г.	14.06.2021г.
5.	Котельная №13	31.05.2021г.	14.06.2021г.
6.	Котельная №17	31.05.2021г.	14.06.2021г.
7.	Котельная №19	31.05.2021г.	14.06.2021г.
Участок №2			
8.	Котельная №1	17.05.2021 г.	31.05.2021г.
9.	Котельная №3	17.05.2021 г.	31.05.2021г.
10.	Котельная №4	17.05.2021 г.	31.05.2021г.
11.	Котельная №10 (сети ГВС)	12.07.2021г.	26.07.2021г.
12.	Котельная №12	31.05.2021г.	14.06.2021г.
13.	Котельная №25	31.05.2021г.	14.06.2021г.
14.	Котельная ЗЖБИ (сети ГВС)	14.06.2021г.	28.06.2021г.
Участок №3			
1.	Тепловой пункт № 1	15.06.2021 г.	29.06.2021 г.
2.	Тепловой пункт № 2	15.06.2021 г.	29.06.2021 г.
3.	Тепловой пункт № 3	15.06.2021 г.	29.06.2021 г.
4.	Тепловой пункт № 7	15.06.2021 г.	29.06.2021 г.
5.	Тепловой пункт № 8	15.06.2021 г.	29.06.2021 г.
6.	Магистральные сети	15.06.2021 г.	29.06.2021 г.

На период проведения планово-профилактических работ объекты повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные и дошкольные учреждения и т. д.) подлежат обеспечению горячей водой от собственных резервных источников (СанПин2.1.4.2496-09).

Согласовано: главный инженер АО «Горно-Алтайское ЖКХ»

_____ С.Г. Достовалов

Исполнитель инж. ПТО _____ Ошлаков Н.С.