

Согласовано:
Глава администрации города
Горно-Алтайска


О.А. Сафронова
" 14 " _____ 2022 г.



Утверждаю:

Генеральный директор
АО «Горно-Алтайское ЖКХ»
А.И. Илинзер



" _____ " _____ 2022 г.

График

Остановки котельных, тепловых пунктов и магистральных сетей для проведения планово-профилактических работ по подготовке к работе ГВС в зимних условиях 2022–2023 гг. предприятия АО «Горно-Алтайское ЖКХ»

№ п/п	Наименование объекта	Срок выполнения профилактических работ	
		Начало (дата остановки)	Окончание (дата запуска)
Участок №1			
1	Котельная №2	16.05.2022 г.	30.05.2022 г.
2	Котельная №5	16.05.2022 г.	30.05.2022 г.
3	Котельная №6	16.05.2022 г.	30.05.2022 г.
4	Котельная №9	30.05.2022 г.	13.06.2022 г.
5	Котельная №13	30.05.2022 г.	13.06.2022 г.
6	Котельная №17	30.05.2022 г.	13.06.2022 г.
7	Котельная №19	30.05.2022 г.	13.06.2022 г.
Участок №2			
1	Котельная №1	16.05.2022 г.	30.05.2022 г.
2	Котельная №3	30.05.2022 г.	13.06.2022 г.
3	Котельная №4	16.05.2022 г.	30.05.2022 г.
4	Котельная №10 (сети ГВС)	11.07.2022 г.	24.07.2022 г.
5	Котельная №12	30.05.2022 г.	13.06.2022 г.
6	Котельная №25	30.05.2022 г.	13.06.2022 г.
7	Котельная ЗЖБИ (сети ГВС)	01.06.2022 г.	14.06.2022 г.
Участок №3			
1	Тепловой пункт № 1	16.06.2022 г.	30.06.2022 г.
2	Тепловой пункт № 2	16.06.2022 г.	30.06.2022 г.
3	Тепловой пункт № 3	16.06.2022 г.	30.06.2022 г.
4	Тепловой пункт № 7	16.06.2022 г.	30.06.2022 г.
5	Тепловой пункт № 8	16.06.2022 г.	30.06.2022 г.
6	Магистральные сети	16.06.2022 г.	30.06.2022 г.

На период проведения планово-профилактических работ объекты повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные и дошкольные учреждения и т. д.) подлежат обеспечению горячей водой от собственных резервных источников. (Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170).

Согласовано: главный инженер АО «Горно-Алтайское ЖКХ»


С.Г. Достовалов

Исполнитель инж. ПТО  Ошлаков Н.С.