

Согласовано:

Мэр города

Горно-Алтайска

 О. А. Сафронова

« 15 » февраля 2024 г.

Утверждаю:

Генеральный директор

АО «Горно-Алтайское ЖКХ»

 А. Г. Рудт

" 15 " февраля 2024 г.

### График

остановки котельных, тепловых пунктов и магистральных сетей для проведения  
планово-профилактических работ  
по подготовке к работе ГВС в зимних условиях 2024–2025 гг.  
предприятия АО «Горно-Алтайское ЖКХ»

№ п/п	Наименование объекта	Срок выполнения профилактических работ	
		Начало (дата остановки)	Окончание (дата запуска)
Участок №1			
1	Котельная №2	27.05.2024 г.	09.06.2024 г.
2	Котельная №5	12.05.2024 г. до 12.00	25.05.2024 г.
3	Котельная №6	13.05.2024 г.	26.05.2024 г.
4	Котельная №9	29.05.2024 г.	11.06.2024 г.
5	Котельная №13	26.05.2024 г. до 12.00	08.06.2024 г.
6	Котельная №17	27.05.2024 г.	08.06.2024 г.
7	Котельная №19	27.05.2024 г.	08.06.2024 г.
8	Котельная №28 Каташа	29.05.2024 г.	11.06.2024 г.
Участок №2			
1	Котельная №1	13.05.2024 г.	26.05.2024 г.
2	Котельная №3	13.05.2024 г.	26.05.2024 г.
3	Котельная №4	13.05.2024 г.	26.05.2024 г.
4	Котельная №10 (сети ГВС)	08.07.2024 г.	21.07.2024 г.
5	Котельная №12	26.05.2024 г. до 12.00	08.06.2024 г.
6	Котельная №25	14.06.2024 г.	27.06.2024 г.
7	Котельная ЗЖБИ (сети ГВС)	22.07.2024 г.	04.08.2024 г.
8	Котельная № 29	08.07.2024 г.	21.07.2024 г.
Участок №3			
1	Тепловой пункт № 1	14.06.2024 г.	27.06.2024 г.
2	Тепловой пункт № 2	14.06.2024 г.	27.06.2024 г.
3	Тепловой пункт № 3	14.06.2024 г.	27.06.2024 г.
4	Тепловой пункт № 7	14.06.2024 г.	27.06.2024 г.
5	Тепловой пункт № 8	14.06.2024 г.	27.06.2024 г.
6	Магистральные сети	14.06.2024 г.	27.06.2024 г.

На период проведения планово-профилактических работ объекты повышенной эпидемической значимости (больницы, интернаты, школьные и дошкольные учреждения и т. д.) подлежат обеспечению горячей водой от собственных резервных источников. (Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170).

Исполнил: главный инженер  
АО «Горно-Алтайское ЖКХ»



С.Г. Достовалов